Umowa nr ....../PN/2020 (wzdr umowy)

W dniu .o, w Olesnicy, pomigdzy: Powiatem Olesnickim z siedzibg: 56-400 Olegnica, ul. Sto-
wackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu ktérego dziata z upowaznienia Zarzadu Powiatu Olesnickiego-
Krzysztof =~ Gérecki  Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy, z siedziba:

56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52 ¢, zwanym dalej Zamawiajacym, przy kontrasygnacie Pani Haliny
Dzigglo — Gléwnej Ksiggowe]j Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy, z upowaznienia Skarbnika Powiatu

Olesnickiego,a

WPISANG WEKRS ottt et r e s e e s e ee e
lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej zwanym da-
lej Wykonawcg w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nie-
ograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity

Dz U Z 2019  poz.1843), zostala zawarta umowa o0 nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
L.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie wiaduktu
drogowego nad linig kolejowa (stacja Olesnica Rataje), w ciggu dawnej drogi krajowej nr 8. Przedmiotem
inwestycji jest trojprzestowy wiadukt drogowy znajdujacy si¢ w ciagu dawnej drogi krajowej nr 8 w km
149+621 (kilometraz globalny), nad czynna, zelektryfikowang linig kolejowa, w poblizu stacji kolejowej
Rataje w miejscowosci Olesnica.
2. Przewidywany zakres robot:
2.1 Zakres calej inwestycji obejmuje mi¢gdzy innymi nastepujace prace :

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, zezwolen i decyzji (itp.) odpowiednich instytucjiw tym
instytucji na ktérych terenie wykonywany bedzie przedmiot zaméwiniaeia a niezbednych do
kompleksowego
i praiwdlowego wykoania przedmiotu zaméwienia (np. Tzw. zamkniecia, domknigcia na
terenach kolejowych)

- organizacja placu budowy,

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujacych z inwestycja,

- rozebranie nawierzchni jezdni na istniejacym wiadukcie i na dojazdach,

- Wwymiana/naprawa najbardziej uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych obiektu,

- reprofilacja gérnej krawedzi plyty pomostowej,

- wykonanie elementéw projektowanej sieci odwodnienia,
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- wykonanie nawierzchni jezdni na wiadukcie i dojazdach do obiektu,
- montaz elementéw wyposazenia, m. in. barier ochronnych,
- odtworzenie schodow skarpowych, uformowanie i umocnienie skarp nasypu, uporzadkowanie
terenu budowy.
2. Szczegoblowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa (PB),
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
3) przedmiar robét (dokument pomocniczy),
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej SIWZ.

Wszystkie wymienione dokumenty nawzajem si¢ uzupeiniaja i stanowia integralng cz¢$¢ umowy.

3. Przedmiot umowy powinien by¢ wykonany zgodnie z postanowieniami w.w dokumentéw oraz
przepisami prawa budowlanego, normami i sztukg budowlana.

4. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia w/w infrastruktury w taki sposob, aby po polozeniu nawierzchni
nie bylo zaktécone ich prawidiowe uzytkowanie oraz zostal zapewniony do nich swobodny dostep.

5. Miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢ utrzymane w czystosci, a odpady i opakowania na biezaco
sprzatane i skladowane w wyznaczonych do tego celu miejscach. Wywoz odpadéw i zbednego urobku
spoczywa na wykonawcy.

6. Zamawiajacy ubiega si¢ o dofinansowanie inwestycji, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, ze

srodkéw rezerwy subwencji ogélnej.

§1a
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O
PRACE

1.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez caly okres wykonywania
rob6t budowlanych przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1040) oséb,
ktore beda wykonywac roboty budowlane wskazane szczegoélowo w § 1 ust. 1 umowy.
2. Osoby wskazane w ust. 1 musza by¢ zatrudnione przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych.
3. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 1, na kazdym etapie
wykonywania rob6t budowlanych.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego — nie duzszym niz 5 dni
roboczych od dnia przekazania Wykonawcy zadania wyrazonego na pismie lub drogg elektroniczng —
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane w wezwaniu ponizsze dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) kopie zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracownikéw) uméw o prace zawar

tych z osobami, ktére beda wykonywac czynnosci wskazane w ust. 1 poswiadczong za zgodnosé



z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o prace o0séb
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezelizo  stal  sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z zasadami wynikajacymi z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ~ 0s6b fizycznych w  zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze ptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (4. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i na zwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie, to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okre$lenie podmiotu skladajgcego oswiadezenie, date zto zenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, ro dzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) zaswiadczenie wihasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajagcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 . L 119/1).
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimi-zacji.

5)W przypadku rozwigzania lub wygasnigcia umowy o prace z osobami wykonujacym czynnosci
wskazane w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajgcemu kopie zanonimizowanej
(pozbawionej danych osobowych pracownikéw) umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem w ciggu 5
dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

6)Niezatrudnienie oséb zgodnie z ust. 1 Iub nieprzedfozenie przez Wykonawce kopii zawartych
umdéw o pracg w terminach okreslonych w ust. 4 i 5, uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce
obowigzku zatrudnienia 0sdb na podstawie umowy o prace (ust. 112)1i tym samym podstawe do naliczania
przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy.

T)W  sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci co do sposobu zatrudnienia o0s6b

wskazanych w ust. 1, moze zwréci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
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§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.Za kompleksowe wykonanie robét stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja

projektows, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone

w ust. 1, skalkulowatl wszystkie koszty i sktadniki niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym nie-

zbedne koszty uzyskania wszelkich niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy uzgod-
nien,pozwolen, decyzji z instytucjami (w tym przede wszystkim dot. zamknigcia, domkni¢é na tere-
nach kolejowych ) itp., materiatow budowlanych, przerzutu i uzycia sprzgtu, Koszty ubezpieczenia, koszty
uzgodnien, opracowan, badan, opinii, cla i podatki, koszty ewentualnego wykonania objazdow, przywroce-
nia zajetego terenu do stanu pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej,
zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej, koszty wywozu materialéw z rozbiorki na wysypisko Wyko-
nawcy 1 utylizacji tych materiatéw, koszt wywozu i utylizacji odpadow i odpadéw niebezpiecznych, koszt
wdrozenia zatwierdzonego projektu zmiennej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, koszt wdrozenia
zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu, koszt organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budo-
wy, koszty wynagrodzen zatrudnianych pracownikéw i podwykonawow oraz inne koszty wynikajace z obo-
wigzkéw Wykonawey wymienionych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ wykonywane inne prace niezbedne dla zapew-
nienia bezpieczenistwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii. Koszt tych
prac obcigza Wykonawceg.
4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy
na rynek nowych materiatdéw i urzadzen, o lepszych parametrach, Zamawiajacy moze zrezygnowac z niekto-
rych materialéw lub urzadzen przewidzianych dokumentacja projektows i zastapi¢ je nowymi, o lepszych
parametrach. Ogdlna warto$¢ zmienionych materialéw musi zmiesci¢ si¢ w wynagrodzeniu za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonym w § 2 ust. | niniejszej umowy.
5. Kazdorazowo na takg zmiang¢ musi wyrazi¢ pisemnie uprzednia zgodg projektant sprawujacy nadzor au-
torski oraz Zamawiajacy.
6. Za roboty, ktore Wykonawca wykona bez odrebnego zlecenia Zamawiajacego, protokotu koniecznosci
lub samowolnie, odbiegajac od postanowien umowy, nie bedzie Wykonawcey przystugiwato dodatkowe wy-

nagrodzenie, takze na podstawie przepiséw o bezpodstawnym wzbogaceniu.



§3
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: do _dnia 18.12.2020 r.

2. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy nastapi najpézniej do 7 dni od daty podpisania
umowy i protokolarnego przejgcia przez Wykonawce placu budowy. W przypadku wejscia w pas drogowy
bez podpisanego protokohu przekazania placu budowy, Wykonawca bedzie odpowiadat za nielegalne zajecie
pasa, zgodnie z ustawa 0 drogach publicznych.

3. Termin okreflony w ust. 1 jak réwniez termin wykonania poszczegbélnych etapéw prac
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansoweego moze ulec zmianie (przesunieciu) po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o okolicznoséciach mogacych mieé¢ wplyw na
niedotrzymanie terminu wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia
wystapienia okolicznoSci, jednak nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem terminu realizacji zadania, w
sytuacji:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowosé wykonania inwestycji; przez site
wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, w kategoriach:
katastrofalne dziatania przyrody (np. klgska zywiotowa, powddz, huragan, trzesienie ziemi), akty
wladzy ustawodawczej i wykonawczej oraz niektére zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojny),
epidemie i ich skutki;

- 2) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub wystapienie innych czynnikéw
zewnetrznych 1 niemozliwych do przewidzenia wydarzen, ktore beda mialy wplyw na termin
realizacji umowy;

3) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannoéci;

4) zaistnienia koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na
wniosek Zamawiajacego;

5) zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,

6) wystgpienia w toku realizacji przedmiotu umowy zmian przepiséw prawa, z ktérych bedzie wynikala
koniecznos¢ zmiany zakresu prac lub zastosowania innych rozwiazaf niz pierwotnie zakladano;
Wykonawca wykona wowcezas wymagane czynnosci, po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym;

7) wstrzymania robét przez uprawnione organy lub shizby, z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy;

8) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniem organéw administracji, a w szczeg6lnosci:

a) z przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolefi, uzgodnien itp. Z przyczyn lezacych po stronie tych organdéw jak rowniez
opozniefl wynikajgcych z terminem  otrzymania wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji od
instytucji na ktérych terenie wykonywana jest inwestycja lub od ktérych prawidlowa realizacja

inwestycji jest uzalezniona (np. PKP)

W/s.



b) z odmowsg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

¢) ze zmiang przepisoéw powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktére te przepisy narzucajg
lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

9) natrafienia przez Wykonawce, w trakcie realizacji robét budowlanych, na urzadzenia podziemne
uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
uniemozliwiajace wykonanie robét;

10) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

11) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci  istnienie podziemnych sieci, instalacji, niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (fundamenty, s$ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych;

12) wystgpienia odmiennego, od przyjetego w dokumentacji projektowej, stanu istnigjacego
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwego do stwierdzenia dopiero po odkopaniu /
odsfonieciu, a skutkujgcego korektami w projekcie;

13) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia.

4. Wykonawca moze zgda¢ przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia
Zamawiajacego, jezeli takie opdZnienie bgdzie miato wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy, w
wykonaniu nastepujacych zobowigzan:

1)przekazania terenu budowy,
2) przekazania dokumentéw budowy (pozwolenia na budowg, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, uzgodnien, innych dokumentéw wymaganych przepisami, do
ktorych Zamawiajacy byt zobowigzany).
5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przediuzenia terminu wykonania umowy, jezeli opéznienie
Zamawiajgcego  bylo  konsekwencja  opdznienia  lezacego  po  stronie  Wykonawcy.
6. W przypadku wystapienia opdznien przedstawionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, strony ustalg w
drodze pisemnego aneksu do umowy, nowy termin realizacji z tym, ze okres przesunigcia terminu
zakoniczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
7. Za dzien zakonczenia robét przyjmuje si¢ dat¢ wpisu w dzienniku budowy dokonana przez
kierownika budowy i potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem o gotowoSci
tych robét do odbioru, pod warunkiem, gdy po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych zostanie

potwierdzone przez Zamawiajacego faktyczne wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
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objetych przedmiotem umowy i osiggniecie gotowo$ci do odbioru koncowego w dniu zgloszenia

wpisem do Dziennika Budowy takiej gotowosci.

§ 4 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wylgczeniem prac (czesci
zaméwienia) wymienionych w ust. 2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z
zawarta umowa o podwykonawstwo, wykona(ja) nastepujace prace (czesci zamoOwienia):
3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrzed
umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w zfozonej ofercie nie wskazal, ze zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zaméwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w
okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana
podwykonawey okreslonego w ust. 1 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w
ztozonej ofercie o$wiadczyl, ze wykona zaméwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

4. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca Jjest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany przez niego inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawcq i dalszym Podwykonawcq
5. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawierane w formie pisemne;j.
6. Wykonawca zamOwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
7. Zamawiajacy w terminie do 30 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w
szczegblnosci, gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zaméwienia niz wskazana w
ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na Zzmiang jej zakresu;

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoOwienia zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyplate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania

przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czeéci zaméwienia zrealizowane przez

Podwykonawce;



5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

6) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w siwz,

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamoéwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robot
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczefi Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 30 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie do 30 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolno$ci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 30 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezef do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 30 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy si¢ ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

13. Wykonawca obowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.

14. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug,
ktérej nie obejmuje obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem
podstawy wylgczenia obowiazku przedtozenia jei kopii Zamawiajgcemu.
15. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czgsci zamOwienia
zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.



16. Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosé z oryginalem przedktadajacy.

17. Obowiazki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 3-15 dotyczg takze
umoéw Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

18. Integralng czgscig uméw na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

19. Postanowienia ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Platnosci

20. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaplaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotéwki itp.) wynagrodzenia podwykonawey i dalszym
podwykonawcom biorgecym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, za wystawione przez nich
faktury czgsciowe. Warunkiem zaptaty Wykonawcy faktury koficowej jest przedstawienie przez Wykonawce
dowod6w zaptaty uméwionego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
21.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty do czasu ustalenia
wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy.
22. W przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia od obowigzku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wylacznie
gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane,
2) zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ushugi

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.
25. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany pisemnie wezwaé Wykonawce i
umozliwi¢ mu zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajacego.
26. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

27. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien
niezbednych do ustalenia wysoko$ci naleznej zaplaty i podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy albo w
terminie tym sklada do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

28. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako diuznik solidarmny ponoszacy odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit
$wiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy
moze:
4) dokonaé potragcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
5) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).
29.Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg

naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne
30. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

6) z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom,

7) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu zapfaty,

8) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zl brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),



7

9) ztytulu nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosei 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc zlotych
00/100) za kazdy rozpoczgty dzien opdZnienia liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,
10) z tytutlu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zglosit pisemny
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 000,00 zi brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100).
31.Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury VAT Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode bgdz dochodzone na zasadach ogélnych. Tym samym Wykonawca wyraza zgode
na to, ze Zamawiajagcy ma prawo pomniejszania kwoty wymagalnego wynagrodzenia o wysokosé
naliczonych kar umownych. Na potrzeby takiego potracenia strony przyjmuja, ze wymagalnos¢ kar
umownych powstaje po uplywie 14 dni od poinformowania Wykonawcy o ich naliczeniu i wezwaniu do

zaptaty kary umowne;j.

Odstgpienie od umowy
32. Zamawiajgcy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli: :
11) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,
12) zaistnieje koniecznos¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 4 ust. 1,
13) gdy Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom innym niz wskazanym w ust. 2,

Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastapié¢ w terminie do 31.03.2021 r..

33. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wiasne.

34. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawarte] przez siebie
z podwykonawca.

35. Na roboty budowlane, ushugi i dostawy wykonane przez podwykonawcéow i dalszych

podwykonawcow gwarancjii rekojmi udziela Wykonawca.

§5
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Potwierdzenie realizacji prac i wykonania przedmiotu umowy stanowia: czesciowe protokoty odbioru
robot, koncowy protokét odbioru robdt oraz protokét usuniecia wad, potwierdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe rozliczanie przedmiotu umowy, w podziale na etapy:

1) I etap — po uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnief i wykonaniu opracowarn, wymaganych

/)%W/Q.



do rozpoczecia i prowadzenia robot budowlanych oraz po wykonaniu prac rozbidrkowych (w wysokosci do
30% wartosci wynagrodzenia brutto  okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy),

2) II etap — po zrealizowaniu 50% robot budowlanych (w wysokosci do 50% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejsze;j umowy),

3) III etap — po zrealizowaniu 100% robét budowlanych (w wysokodci do 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy), po zakonczeniu poszczegdlnych etapéw,
fakturami cz¢sciowymi oraz fakturg koncowa.
3.Zakres rzeczowo — finansowy etapé6w wymienionych w ust. 2 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu musi
by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej
umowy.
4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur cz¢Sciowych i zloZenia ich Zamawiajacemu
bedzie:

1) czedciowy protokdt odbioru robot, potwierdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego,

2) przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty wykonane w ramach rozliczanego etapu robot,
5. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i ztozenia jej Zamawiajgcemu beda:

1) koncowy protokdt odbioru robét, potwierdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego,

2) przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty uméwionego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1) — 6) oraz ust. 2
ustawy — Prawo Budowlane,

6) dostarczenie przez Wykonawce pelnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 12 ust. 71 8
niniejszej umowy, wraz z niezbednymi deklaracjami zgodnosci, atestami i certyfikatami, w 2 egzemplarzach,
w formie papierowe;.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy, na
podstawie prawidlowo wystawionych faktur VAT — czgsciowych i koficowej, w terminie do 30 dni od daty
skutecznego dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawce, na konto
WYKOIAWEY T seosvnvins sssnasamsnmnmonsmanisismsis e sessy sy WKaZane zgodnie na fakturze.
7. Za dzien zaplaty wynagrodzenia uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

8. Wymagane przez Zamawiajacego dane na fakturach VAT przedstawiajg si¢ nastgpujgco: nabywca — Powiat
Oleénicki, 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454; odbiorca — Zarzad Drég
Powiatowych w Olesénicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c.

9. Faktury nalezy przekazywac Zamawiajacemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarzad Drog
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c, osobiscie lub korespondencyjnie.
10. W przypadku zmiany obowigzujacej urzgdowej wysokosci stawki podatku VAT, na wniosek Wykonawcy,



dopuszcza si¢ sporzadzenie aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiany wynagrodzenia umownego brutto z
tego tytuhu.
11.Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowa¢é (w
szczegblnoSci numery rachunkéw bankowych) na Bialej Liscie Podatnikéw.

12. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczek.

§6
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie z szczegdlowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym robét, sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.
2. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinien byé podzielony na zakresy:
1) wymagajacy uzgodnien i wykonania opracowan niezbednych do wejécia na teren zamkniety PKP
oraz do rozpoczgcia i prowadzenia rob6t budowlanych,
2) niewymagajacy wejscia na teren zamknigty PKP, mozliwy do realizacji od dnia podpisania
niniejszej umowy stron, oraz uwzgledniaé etapy czesciowego rozliczania przedmiotu umowy, o ktérych

mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia, poprzez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, uaktualniony harmonogram robét w terminie do 3 dni od dnia wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy, jak réwniez w kazdym przypadku
zmiany terminéw realizacji zadania lub zaistnienia konieczno$ci dokonania nieprzewidzianych na dzien
podpisania umowy uzgodnien i opracowan.

5. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu w
terminie do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w

terminie do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§7
MATERIALY
1.Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatow, urzadzedi i wyposazenia dostarczonych przez
Wykonawce.
2. Materiaty i $rodki produkeji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny odpowiadaé, co do

Jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

o

2014 r.,, poz. 883 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w STWiOR.



3. Przed zastosowaniem materialéw budowlanych Wykonawca przedklada do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego: certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz z aprobatami
technicznymi.

4. Nastepnie Wykonawca, dla zastosowanych materiatéw budowlanych, przedktada Zamawiajgcemu
dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu, wraz z oswiadczeniem, ze roboty budowlane
wykonal z uzyciem tych wiasnie materiatow. Powyzsze oswiadczenie oraz dokumenty Wykonawca dolgcza
do odbioru koficowego robot oraz do faktury konicowej, zgodnie z wymogami okreslonymi w § 5 ust. 5 pkt
6) ninigjszej UMOWY.

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét budowlanych zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonych w STWiOR.

6. Materialy i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w STWiOR. Materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z
2013 r.,, poz. 21 z p6zniejszymi zmianami), z uwzglednieniem przepiséw przejsciowych tej ustawy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy wykorzystania materialoéw z rozbiorki do
wykonania prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

7. Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz speinia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22016 r., poz. 290 z pézniejszymi zmianami).

8. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych pisemnych wnioskéw
dotyczacych zmiany materiatéw, Srodkdéw produkeji, urzadzen lub wyposazenia do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowania przez Zamawiajacego. Na zmiang materialow

wymagana jest pisemna zgoda Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

§7a
GOSPODARKA ODPADAMI

1. Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia roboét,
w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdézniejszymi zmianami). Klasyfikacji odpadéw nalezy
dokonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

2. Przy realizacji niniejszego zamdwienia odpadami sa materiaty pochodzace z rozbiérek i robét ziemnych (z
wyjatkiem materialéw kamiennych, elementow stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego
wbudowania w ramach niniejszego zaméwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na whasny koszt zgodnie
z hierarchig postgpowania z odpadami.

3. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 2 ust. 1

niniejszej umowy, wstepnej segregacji na terenie budowy materiatéw z rozbiorki. Elementy Zeliwne takie jak



/_Z'/L

wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustoéw ulicznych niewykorzystane na budowie, Wykonawca oczysci z
zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie na sktadowisko Zamawiajacego przy ul. Wojska
Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica. Materiat kamienny z rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamoOwienia, a przydatny do ponownego wbudowania Wykonawca oczysci z resztek zaprawy i przewiezie na
w/w skladowisko Zamawiajacego, w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Przedsigbiorcy, niebedacy wytworeg odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
ktdrzy transportujg odpady, s3 zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b

ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadéw.

§8

OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki Zamawiajgcego:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami
wymaganymi do realizacji przedmiotu umowy;
2) zapewnienie nadzoru rob6t w postaci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla poszczegdlnych branzy oraz
w razie koniecznos$ci — w postaci Archeologa;
3) kontrola postgpu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy;
4) powotanie Komisji odbiorowej w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koficowego i dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej wedlug
wytycznych § 12 niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawey w ramach wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 2 ust. 1

niniejszej umowy, za wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuja w szczegélnosci:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i utrzymaé zabezpieczenie terenu robét, strzec mienia
znajdujacego sig na terenie robét, utrzymac jezdnig wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w czasie
prowadzenia robdt;

2) Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy dostarczone przez Zamawiajacego
zatwierdzone projekty: zmiennej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych oraz docelowy
(staly) projekt organizacji ruchu, z zachowaniem zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze
Zzmianami);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego stanowigcego
zabezpieczenie robot i ruchu zastgpczego przez caly okres realizacji rob6t budowlanych, zgodnie z
projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego
ruchem na drogach powiatowych;

4) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania

robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie

W/;.

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;



5) Wykonawca zapewni ciggly bezpieczny dojazd i dojécie do ewentualnych posesji znajdujacych sie
na odcinku prowadzenia robét;

6) Wykonawca wykona tablice informacyjne i inne tablice wymagane dokumentacja projektowa i
przepisami oraz zamontuje je w miejscu wykonywania robdt, wedlug wskazan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i bedzie utrzymywat te tablice w dobrym stanie w czasie realizacji zadania. Tablice
informacyjne winny pozosta¢ w miejscu robot bezterminowo;

7) Wykonawca wykona wszelkie badania zgodnie ze STWiOR i przekaze je Zamawiajgcemu;
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu, poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie do 7 dni przed wprowadzeniem:

a) Projekt Technologiczny robot zwiazanych z wejsciem i zakresem dotyczacym terenu
zamknigtego PKP, zawierajacy w szczegolnosci: — plan i program dostawy materialdw oraz sprzgtu z
zabezpieczeniem infrastruktury w migdzytorzu, — organizacj¢ wlaczen trakcji i zaje¢ torowych, — zasady
bezpiecznej komunikacji pracownikow i sprzgtu w migdzytorzu, — organizacj¢ bezpieczenstwa ruchu na
czynnych torach,

b) wszelkie niezbedne opracowania technologiczne (Plan BIOZ, Prosba o Zatwierdzenie
Materiatow, Program Zapewnienia Jakosci).

9) Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu umownym wszelkie koszty zwigzane z obshugg nadzoru
technicznego sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w tym réwniez koszty wynikajace z uzgodnien z
zarzadcami sieci, przekazywania termindéw rozpoczgcia prac w obrebie sieci uzbrojenia do zarzadcow tych
sieci, wylaczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiardw, a takze koszty geodezyjnej
inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawcza w zakresie
niezbednym dla realizacji robot objetych umowa z Zamawiajacym,;

10) W zwigzku z prowadzeniem wszelkich robot budowlanych na terenie zamknigtym PKP (w tym
robot branzy energetycznej i innych), Wykonawca wyceni i pokryje z uméwionego migedzy Stronami
wynagrodzenia, wszelkie koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP, wylgczeniami trakcji, zamknigciami
torowymi i nadzorami wymaganymi ze strony PKP lub innych podmiotéw. Do obowigzkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie spisanie wszelkich uméw, regulaminéw zamknig¢ torowych, wylgczen trakceji i odbycie na
wiasny koszt niezbednych szkolen w tym zakresie oraz sporzadzenie innych dokumentéw wymaganych
przez PKP lub inne podmioty, a niezbgdnych do realizacji inwestycji,

11) Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne uzgodnienia, zwlaszcza te zwigzane z wejsciem na
teren zamkniety PKP, a konieczne do rozpoczgcia i prowadzenia robét budowlanych,

12) Wykonaweca zrealizuje warunki i uzgodnienia pozyskane przez Zamawiajacego,

13) Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu umownym koszty odtworzenia zniszczonych punktow
geodezyjnych oraz wszelkie inne koszty obshugi geodezyjnej zwigzane z wykonaniem niezbgdnych map i
szkicow wraz z wyznaczeniem punktéw granicznych pasa drogowego i wyniesieniem tych punktéw w
terenie, w uzgodnieniu z wlasciwymi stuzbami geodezyjnymi;

14) organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP, p. poz., sanitarnymi, a takze

przepisami i normami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;
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15) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia oplat za czasowe zajecia dzialek i pokrycia
wszystkich kosztéw, ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem
tych dziatek, a takze do doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. W przypadku zajecia dziatek bedacych w
zarzgdzie Zamawiajacego, ich zajecie nastgpi nieodplatnie, na podstawie umowy uzyczenia gruntéw w pasie
drogowym, na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami, o ktérej mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 2
ustawy o drogach publicznych;

16) Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie;

17) uzyskanie, jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy), uzgodnien z wlascicielami
gruntow, ktore nie sa w zarzadzie Zamawiajacego;

18) poniesienie kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za wypadki i wszelkie zniszczenia,
ktore powstaly w trakcie prowadzenia robot;

19) skompletowanie oraz przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy;

20) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane Kierownika budowy i/lub robét, z
minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmiang Kierownika budowy i/lub robot; wraz z
wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie w/w zgody; Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace spetnianie przez proponowanego Kierownika budowy i/lub robét wymogéw
okreslonych w SIWZ;

21) podanie, po ostatnim przegladzie pogwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, na
ktéry Zamawiajacy zwréei czgs¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi
za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gotowki;

22) uzyskanie w akredytowanym laboratorium opracowanych receptur na mieszanki mineralno —
bitumiczne asfaltowe, w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego
przed ich wbudowaniem;

23) poinformowanie Archeologa petnigcego nadzér archeologiczny nad robotami budowlanymi o
terminie przejecia terenu budowy (w przypadku natozenia takiego obowiazku przez DUOZ we Wroctawiu).

24. Wszelkie inne obowiazki niezbedne do kompleksowego i zgodnego z prawem wykonania
przedmiotu zamdwienia a takze wdrozenie wszelkich niezbednych do prawidtowego wykonania procedur.
3. Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonaweca, co oznacza, ze nie
sg one uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
4.Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sa
one uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji i urzgdzen podziemnych, a takze zapewni ich
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wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego, Wykonawca pozyska

uzgodnienia wymagane dla ich usunigcia i dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane zgodnie z umowg, SIWZ, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, warunkami i uzgodnieniami, oferty Wykonawcy oraz zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
2. W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, Wykonawca
natychmiast powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
badZ wstrzyma prowadzenie dalszych prac gdy uzna, ze ich kontynuowanie zagraza bezpieczenstwu.
3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu Wykonawca bedzie zglaszal pisemnie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego najpdézniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem celem umozliwienia ich sprawdzenia i
dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. W przypadku zakrycia robdt bez zgloszenia, Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego odkryje roboty, a nastepnie ponownie je zakryje na swoj koszt, aby umozliwi¢ kontrole
tych robét. Nieprzystapienie Zamawiajgcego do odbioru w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje postepu
prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace =zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo.
5. Za ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu oraz osobom trzecim, a powstale w czasie i
w zwigzku z prowadzonymi pracami - odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje
rowniez szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w obrgbie terenu zamknigtego PKP, a majace zwigzek z
realizacjg przedmiotu umowy.

6. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robdt, urzadzen, materiatdw, sprzgtu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego przekazania terenu

budowy Zamawiajacemu (odbioru koncowego robot).

§10
POSTANOWIENIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy dokonal wizji lokalnej terenu objetego robotami
budowlanymi do wykonania w ramach przedmiotu umowy, zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu
umowy i warunki te uwzglednit z zachowaniem zasad nalezytej starannosci przy wycenie przedmiotu

umowy oraz zweryfikowal zakres robdt objety dokumentacja projektowa w terenie i nie wnosi zastrzezen



pod wzgledem przedmiaréw jak réwniez zastosowanych  rozwiazan technologicznych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, terminowo, z uwzglednieniem warunkow i uzgodniei majacych zwigzek z inwestycja (w tym
wydanych przez PKP), zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, a takze w zgodzie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOZ,
sanitarnymi, ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego, pod nadzorem os6b posiadajacych
uprawnienia do prowadzenia robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wiasny koszt i ryzyko wykonaé przedmiot niniejszej umowy.
4. Roboty prowadzone w obrebie sieci oraz linii nalezy prowadzié¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
oraz pod nadzorem ich Zarzadcy.

5. Wszystkie napotkane media wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca winien
zabezpieczy¢é. W przypadku ich uszkodzenia nalezy niezwlocznie zawiadomié Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru, inne zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenia na wiasny koszt.

6. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podiaczenia mediow we wlasnym zakresie
i na swdj koszt oraz pokrycia kosztéw eksploatacji przez caly okres trwania budowy.
7. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami postronnymi, a w
szczegblnosci do przeciwdzialania wypadkom 0s6b trzecich.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia materialéw, urzadzen i wyposazenia niezbednego do
prawidlowego wykonania robot budowlanych.

10. Wykonawca po zakoniczeniu robét jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy i przekazania go
Zamawiajagcemu W stanie niepogorszonym w stosunku do dnia przejecia terenu robét od Zamawiajacego,
najpozniej do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

11. Wykonawca oswiadcza, ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa jest kompletna i
wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy.

12. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca dozna niezaleznej od siebie przeszkody w
terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, jest on zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o tym
fakcie na piSmie, w terminie do 3 dni od zaistnienia przeszkody. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku, Wykonawca nie bgdzie uprawniony do powolywania si¢ na te przeszkody jako okolicznosci,
ktére uniemozliwity mu wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

13. Wykonawca zobowiazany jest wzgledem Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektows, uzgodnieniami, specyfikacja techniczny oraz zgodnie z technologiy
wskazang przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajacego oraz obowiazujacymi przepisami, z nalezyta

starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dzialalnosci.



14.Wszelkie roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, ktérych nie mozna bylo
wezesniej przewidzie¢, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy stanowig
roboty lub zaméwienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. § 13 umowy.

15.W przypadku wystapienia okolicznosci powodujgcych konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, wynikajagcych z odmiennych niz wynikajgce z dokumentacji warunkéw gruntowych,
geologicznych, wodnych Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i
Projektanta o tym fakcie w terminie do 7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci wraz z pisemnym

uzasadnieniem i oszacowaniem kosztow roboty budowlanej po w/w zmianie:

16. W toku realizacji przedmiotu umowy dla Wykonawcy wiazgce sg ilosci i zakresy wynikajace z

dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

17. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé operat powykonawczy, w tym dokumentacjg¢ projektowg ze
wszystkimi ewentualnymi zmianami nieistotnymi (w tym z wykazaniem wszelkich zmienionych materialéw

uzytych w trakcie inwestycji).

18. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Projektanta i Inspektora Nadzoru na wszystkie zmiany
nieistotne, m.in. przez uzyskanie podpisu na dokumentacji podwykonawczej i w oswiadczeniu kierownika

budowy o zakonczeniu robét.

§11
POSTANOWIENIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektows, warunkami i uzgodnieniami, technologia wskazang przez
Projektanta, zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i z zastosowaniem wiasciwych materialéw i urzadzen.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta o tym fakcie, w terminie do 3 dni od dnia wystapienia ww. okolicznosci wraz z
pisemnym uzasadnieniem.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej w oparciu o ktérg ma on realizowa¢ przedmiot zamowienia i zobowigzany jest do zgloszenia
Zamawiajagcemu wszelkich zastrzezen do dostarczonej dokumentacji w terminie do 7 dni od zawarcia
niniejszej umowy. Zaniechanie tego obowigzku przez Wykonawce spowoduje, ze nie bedzie on uprawniony
do powolywania si¢ w pozniejszym okresie realizacji przedmiotu zamowienia na ewentualne wady i braki

dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na podstawie przepisu art. 651 ke.

§12
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ODBIOROW ROBOT I PROTOKOLOW ODBIORU ROBOT



1. Strony przewidujg nastgpujace odbiory robét budowlanych: czesciowe robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czgsciowe przedmiotu umowy, koficowy przedmiotu umowy oraz gwarancyjny.

2. Odbiory cze$ciowe robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapia w terminie do 3 dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy, zgodnie z zasadg opisang w § 9
ust. 3 niniejszej umowy. Zaréwno zgloszenie takich robét do odbioru, jak i ich odbiér powinien by¢
potwierdzony odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Odbioréw czgsciowych robdt zanikajgeych i
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Strony ustalaja, iz czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie bgda trwaly dhuzej niz do 5 dni roboczych.

3. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje lub wykona
otwory w czesciach rob6t budowlanych, ktére nie zostaly zgtoszone do odbioru zgodnie z postanowieniami
ust. 2 niniejszego paragrafu. Koszty odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio
nie iﬁformowa} Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.
4. Odbiory czgsciowe przedmiotu umowy nastapiag w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy. Zaréwno zgloszenie takich robét do odbioru,
Jak i ich odbiér powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Odbioréw
czgsciowych przedmiotu umowy dokonuje Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Strony ustalaja, iz czynnosci odbioru czgsciowego robot nie beda trwaty diuzej niz do 5 dni roboczych.
Zamawiajacy odbierze czgSciowo wykonane roboty, pod warunkiem ich zrealizowania zgodnie z umowg i
obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Gotowos¢ do odbioru korficowego zglasza Kierownik Budowy stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz w terminie okreslonym w § 3 ust.
1 niniejszej umowy.

6. O gotowosci do odbioréw robét budowlanych, wymienionych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca musi ponadto poinformowaé pisemnie Zamawiajacego, w dniu dokonania wpisu do Dziennika
Budowy, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w
zgloszeniu beda obcigzaé Wykonawce.

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego
zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, pod warunkiem otrzymania
do tego dnia kompletu dokumentéw i o$wiadczefi wymaganych zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
Odbioru konicowego przedmiotu umowy dokonuje Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Strony ustalaja, iz czynnosci odbioru koficowego robét budowlanych nie bedg trwaly dtuzej
niz do 7 dni roboczych.

8. Wykonawca, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwoch egzemplarzach, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, umozliwiajacy oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajacy

m. in. dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty badan,
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sprawdzen i odbioréw. Nie wywigzanie si¢ z powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem przez
Zamawiajgcego zgloszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce.

9. W przypadku braku wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej na dzien pisemnego zgloszenia gotowosci do
odbioru robdt wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
dopuszcza na powyzsza okolicznos¢ o$wiadczenie geodety o wykonaniu pomiaréw wymaganych do
sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej i przedtozeniu ich do Powiatowego Zaktadu Katastralnego

10. Wykonang inwentaryzacje geodezyjna podwykonawczg nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie
do 30 dni od daty wystawienia o§wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. Zamawiajacy odmoéwi odbioru koncowego robot budowlanych, jezeli:

1) nie zostat wykonany caly przedmiot umowy lub jest on dotknigty wada istotng uniemozliwiajgcg jego
uzytkowanie,

2) przedmiot umowy nie jest wykonany zgodnie z umowg oraz z obowigzujacymi przepisami prawa,
3) w przypadku, gdy Zamawiajacy nie otrzymat dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego
paragrafu.

12. W przypadku stwierdzenia, w toku odbioru koncowego robét budowlanych, wad przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie ustalonym przez Strony. Strony ustalajgc termin
usuniecia wady, beda braly pod uwage technologiczne mozliwosci usunigcia wady.

13. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze robot
budowlanych wad , Zamawiajgcy, niezaleznie od prawa do naliczenia kar umownych, moze wedlug swojego
wyboru:

1) zadaé bezptatnego usunigcia wad — jezeli wady nadajg sie do usunigcia; Zamawiajacy
niezwlocznie wezwie Wykonawce na pisSmie do usuniecia wad, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
usunigcia w terminie ustalonym przez Strony. Strony ustalajgc termin usunigcia wady bedg braty pod uwage
technologiczne mozliwosei usuniecia wady,

2) obnizy¢ wynagrodzenie — o czes$¢ wyliczong proporcjonalnie do wartosci wad przedmiotu umowy,
jezeli wady usungé si¢ nie dadza lub gdy Wykonawca nie usungl wad w uzgodnionym terminie,

3) odstapi¢ od umowy.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w trybie okre$lonym w ust. 13 pkt 1) niniejszego
paragrafu, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku Koszty usuwania wad w przedmiocie umowy beds pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, a nastepnie z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§13
NADZOR NAD PRZEDMIOTEM UMOWY

1. Przedstawicielem Zamawiajacego, ktdry na etapie realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1



niniejszej umowy, bedzie pemit funkcje osoby koordynujacej jego realizacje oraz funkcje osoby do kontaktu
JOS i iibsimsnsmssmmem s prreeere ettt a e enne e a w zastepstwie — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych
W Olesnicy T i s skaknsnns s e AR AR S

2. Zamawiajgcy powoluje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy drogowo-mostowej w osobie:

................................................ oraz branzy elektrycznej w osobie:

3. Przedstawicielem Wykonawcy ds. kontaktu z Zamawiajgeym JEST ........cevieeeiuevecrireeeeeeereseesesesesseeeesessns
4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SOBIE: ..........cccovveemoveeeiieoeiie e,
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego  przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane.
6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz do$wiadczenie zawodowe w realizacji robét
budowlanych na terenie zamknietym PKP.
7.Wykonawca zobowigzuje sig skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby Kierownika Budowy / 0séb wskazanych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a po jego uzyskaniu — przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie do 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
8. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem danej osoby do realizacji zadania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku zastepowanej osoby bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
zmiany terminu zakonczenia zadania stanowigcego przedmiot umowy.
9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika Budowy powinna byé dokonana wpisem
do Dziennika Budowy.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0séb innych, niz wskazane w ofercie
Wykonawcey (dla przewidzianej w nim funkcji) stanowi podstawe do wstrzymania robét objetych niniejsza
umows.

11. Zmiana o0séb, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, wymaga ztozenia pisemnego
o$wiadczenia przez strone, pod rygorem niewaznosci.

12. Strony o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja bedzie dokonywana odpowiednio na adres:

1) Zamawiajacego — Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy, ul. Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica,
AOTCEIINATIOWNE v uovuuonureuunss ooiisvs s ssv s oA S0 RE3 55 P05 34 SR o LA RS S 1 S R S
2) WYKONAWEY — ..ottt ettt s et e e e et e et et e e e e e e e e e e e e eeeneseeeeeons

13. Strony zobowigzane sg do niezwlocznego zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie adresu mailowego

oraz adresu do korespondencji, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. W przypadku uchybienia temu

W/s.



obowigzkowi, wszelka korespondencj¢ doreczona na adresy wskazane w ust. 1, 3 i 12 niniejszego paragrafu
uznaje sie za dorgczong skutecznie.
14. Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego poinformowania
Zamawiajacego o zmianie swojej siedziby w okresie wykonywania umowy i w okresie odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji i rgkojmi, w terminie do 3 dni od zmiany siedziby. W przypadku zaniechania tego
obowigzku lub przekroczenia przez Wykonawce ustalonego terminu, Strony postanawiaja, ze wszelkie
wezwania 1 zawiadomienia kierowane przez Zamawiajacego do Wykonawcy pod adres wynikajacy z
niniejszej umowy bedg skuteczne.
15. Strony oswiadczaja, ze dopuszczaja mozliwos¢ dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 11, 13 i 14
niniejszego paragrafu. Zamiany te nie sg traktowane jako zmiany tresci niniejszej umowy.
§ 14
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1.Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktérych zakres, sposéb wyko-
nania i/lub ilo§¢ rozni si¢ od zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robot wskazanych w dokumenta-
cji projektowej, zobowigzany jest niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zaistnialy stan roz-
bieznosci wraz z pozytywna oceng Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajace-

mu.

2. Zmniejszenie zakresu robot w stosunku do dokumentacji projektowej spowoduje odpowiednie obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ robdt zaniechanych obliczonego wg Srednich kosztéw materiatow i

robocizny na podstawie kosztorysu rob6t zaniechanych.

3.  Zamawiajacy uzna roboty i zamdwienia dodatkowe za roboty konieczne dla prawidtowej i terminowej
realizacji zamOwienia tylko wtedy, kiedy za konieczne uzna je Projektant glowny, a Wykonawca przedstawi
kosztorys planowanych robét dodatkowych. Po zaakceptowaniu na piSmie wykonania tychze robét i zamé-
wien dodatkowych przez Zamawiajacego, Wykonawca przystapi do ich wykonania po podpisaniu z Zama-
wiajgcym aneksu zmieniajacego tres¢ niniejszej umowy o zaméwienie dodatkowe (po spelieniu przesta-
nek do podpisania aneksu o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.).

4,  Strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, nie mogg zmieni¢ wysoko$ci wynagrodzenia z ty-
tulu wykonania umowy przedstawionego w ust. 1. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie
mozna bylo przewidzie¢, wykonanie robét budowlanych grozitoby Wykonawcy razgca strata, sad moze pod-
wyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ niniejsza umowe.

5. Zamowienia i roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania, potwierdzona przez Zamawiajace-
go, nastapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zastosowaniu

tych samych norm, technologii i poziomu cen lub nizszych jak w ofercie przetargowej, przedstawiajgc Za-

mawiajacemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed przystgpieniem do realizacji robot lub zamdowien



dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Przez poziom cen strony rozumiejg takze
wysokos¢ wszystkich sktadnikéw poszezegdlnych cen jednostkowych.

6. W przypadku wystapienia w robotach zamiennych i robotach i zamdwieniach dodatkowych elementdw
niepowtarzalnych i braku cen obowigzuja wskazniki cenotwércze podane w ofercie Wykonawcy, natomiast
ceny materialow oraz pracy sprzgtu zostang przyjete z cennika ,,SEKOCENBUD’u” obowigzujacego w da-
nym kwartale roku (z kwartatu poprzedzajacego zgloszenie robét). W przypadku braku ceny w cenniku ,,SE-
KOCENBUD’u” nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w nastgpnej
kolejnodci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu. A w przypadku braku wskazania czynnikdw ce-
notwérezych w ofercie wykonawcy przyjete zostana ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze niz publikowane
w zeszytach Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego zgloszenie robét: - narzuty kosztéw posrednich i zysku
srednie dla robét inzynieryjnych, - stawka roboczo-godziny — $rednia dla robét inzynieryjnych w woj. dolno-
slaskim,- ceny materiatéw — srednie z kosztami zakupu, - ceny pracy sprzetu — érednie,

7. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegdlnie uzasadnionych okolicznoéciach, spo-
wodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materialéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg pro-
Jjektowa, o lepszych parametrach, zastgpienie je nowymi materiatami lub urzadzeniami, o lepszych parame-
trach. Kazdorazowo na takg zmiang musi wyrazié¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zama-
wiajacy. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywaé si¢ bedzie na podstawie

kosztorysu zamiennego.

§15
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi :

1) na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 — na okres ........ miesiecy (wynikajce z

ofert Wykonawcy) od dnia zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 );
1) Za o$wiadczenie gwarancyjne Strony uznaja podpisana przez obie strony niniejsza umowe.

2. Roszezenia z tytulu wad stwierdzonych w okresie rekojmi moga by¢ dochodzone na zasadach

wynikajgcych z przepiséw kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowiazywania rekojmi i gwarancji od trzech do

pigciu przegladéw gwarancyjnych na nastepujacych warunkach:
1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obowigzywania gwarancji i rekojmi ,
2) drugi przeglad w 24 - tym miesiacu obowigzywania gwarancji i rekojmi,
3) trzeci przeglad w 35 — tym miesigcu obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawcy,

4) czwarty przeglad w 47 miesiacu obowigzywania gwarancji Wykonawcy, o ile obowigzuje gwarancja i

/}mfm /z

rekojmia



5) piaty przeglad w 59 miesigcu obowigzywania gwarancji Wykonawcy, o ile obowigzuje

gwarancja i r¢kojmia.

6) Szdsty przeglad w 71 miesigcu obowigzywania gwarancji Wykonawcy, o ile obowigzuje

gwarancja i rgkojmia

7 kazdy kolejny przeglad bedzie dokonywany przez Wykonawce w terminie ustalonym przez

Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
przeprowadzenia przegladow w terminach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-5. Ostateczny dzien przegladu

zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

5. Protokoty z przegladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich

usunigcie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

6. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajagcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczgce
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgloszenia.

7. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej podczas odbiordéw oraz w okresie
rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgloszenia chyba, ze z przyczyn
technologicznych—ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin

usunigcia zgloszonych wad.

8. W wypadku usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunigciu, w terminie do 3 dni od usunigcia wad.
Zamawiajacy ~ wyznaczy termin  przegladu  przedmiotu umowy po ) usunieciu  wad.

Usuniecie zgloszonych wad  zostanie potwierdzone protokolem usunigcia wad podpisanym przez

Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposdb terminowy i na swodj wylaczny koszt wad powstatych z

powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ w okresie obowiazujacej rekojmi 1 gwarancji.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okres§lonym w ust. 7, to Zamawiajgcy uprawniony jest
usung¢ te wade we wlasnym zakresie lub zlecajac jej usuniecie podmiotowi trzeciemu w ramach wykonania
zastepczego na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy pokrywajac wynikajaca z tego naleznosé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.

10. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczaja dokonanie

zgloszenia faksem lub drogg elektroniczng.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY



1.Zamawiajacy zada przed podpisaniem umowy wniesienia przez wybranego Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (dalej ,,zabezpieczenie™).
2.Zamawiajacy ustala jako zabezpieczenie 5% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1,
przy zatoZeniu, Ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce
rob6t budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonane:
a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostala bez wad - od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
b) w przypadku gdy w protokole odbioru koricowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru potwierdzajacego usunigcie wad wskazanych w protokole koficowym;
2) pozostale 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrécenie kwoty
zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrécenie oryginatu dokumentu stanowigcego o
zabezpieczeniu lub wygasnigcie zabezpieczenia po uplywie okresu, na ktére mialo byé wniesione, bez
potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.
5. Jezeli okres trwania umowy nie jest dluzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnie$é
zabezpieczenie na caly ten okres, tj. do zakonczenia okresu rekojmi za wady okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy.
6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ na caly ten okres
2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiazany jest wniesé na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowien ust.
1819.
7. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:
1) pienigdzu,
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spdldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
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8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego prowadzony W Banku Spotdzielczym w Olesnicy,

Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005

9. Jezeli okres wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pozniej niz na 30 dni
przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

10. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno byé ztozone przed podpisaniem umowy.

12. Zwraca si¢ uwage, Ze przyjmowane beda przez Zamawiajacego tylko dokumenty ubezpieczeniowe lub
bankowe wymienione w ust.6 niniejszego paragrafu, wnoszone jako zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, ktére beda zawiera¢ zapisy: bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze pisemne zgdanie

Zamawiajacego.
§17
UBEZPIECZENIE
1; Wykonawca w okresie trwania umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz
warto$é wynagrodzenia brutto umowy. Umowa ubezpieczenia powinna rdwniez obejmowac szkody osobowe
i rzeczowe wyrzadzone w obrgbie terenu zamknigtego PKP, a majace zwiazek z realizacja przez Wykonawce
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia oryginalu umowy ubezpieczenia do wgladu
Zamawiajgcego najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcow.

* 4. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub jego rozbidrki wraz z wiasnym
mieniem znajdujgcym si¢ na placu budowy, w szczegdInosci: roboty objete niniejsza umowa,

2) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbgdne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, w wyniku:
ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy
budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych
obiektéw na ubezpieczone mienie.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:



1) dla robot objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania — wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadze niezbednych no montazu, sprzetu i zaplecza,

wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowiacych zaplecze budowy — wartosci
niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej przez caly okres
realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy, kopie (-¢) polis (-y) ubezpieczeniowych (-¢j), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uptywa wezesniej niz termin zakoficzenia robét, zobowiazany jest réwniez przedlozyé Zamawiajacemu, nie
pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia — pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowigzany jest roéwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodow (-u) wptat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastgpnego dnia po uptywie terminu (-ow)
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawecy. 10. Zamawiajgcemu

przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, ze podstawowa formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych  przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokoéei 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy rozpoczgty dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3)za opodznienie w rozpoczgciu wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o okres dtuzszy niz 7 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
na okres dhuzszy niz 7 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

6) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce — w wysokosei 15% wynagrodzenia umownego
P € wy WYy g
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brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,



7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca i
zgloszeni Podwykonawcy lub podwykonawcy wobec ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
z nimi umowy, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna Zamawiajagcemu w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.
8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy, bgdzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,
9) za zwloke w dostarczeniu pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru robét wraz z kompletem
dokumentoéw, o ktorych mowa w § 12 ust. 7 i 8 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w dostarczeniu pisemnego zgloszenia wraz z wymaganymi dokumentami,

10) za przekroczenie 30 dniowego terminu dostarczenia do Zamawiajgcego wykonanej inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, o ktorej mowa w § 12 ust. 10 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w dostarczeniu wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

11) za niewykonanie obowiazku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace okreslonego w § 15
umowy w wysokosci 500,00 zt. ( sfownie: pigéset zlotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego
obowigzku,

12) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg¢ umowna, za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, oprocz odstgpienia od umowy z powodoéw, o ktérych mowa w art. 145 ustawy — Prawo zamdéwien
publicznych oraz adekwatnie w § 19 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania potracenia naleznych mu kar
umownych z niezaptaconych dotad naleznosci Wykonawcy, badz z zatrzymanej i niezwréconej dotad kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu badz innych kwot wymagalnych dla Wykonawcy.
5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie do 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary umownej z dowolnej
wierzytelno$ci naleznej lub przyszlej przyshigujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego. Zaptata
kary przez Wykonawce lub jej potrgcenie przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey z obowigzku
ukonczenia przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajacego
wartos¢ kar umownych, za utrate dofinansowania zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, w
przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
7. Strony zastrzegg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze ewentualne odstgpienie od umowy nie bgdzie zwalnialo Wykonawcy z
obowigzku zaplaty kar umownych, co do ktérych podstawa do ich naliczenia wystapi przed ztozeniem

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.



§19

ODSTAPIENIE OD UMOWY I ROZWIAZANIE UMOWY
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu prawidlowo wykonanej czesci umowy (do momentu zlozenia przez
Zamawiajacego o$wiadczenia o odstapieniu od umowy) — art. 145 ustawy PZP, na zasadach okreslonych w
ust. 9 niniejszego paragrafu.
2. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie uzyskat dofinansowania inwestycji, o ktérym mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy, moze on bez ponoszenia wobec Wykonawcy zadnych konsekwencji prawnych i
finansowych, odstgpié od umowy w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. Wykonawca moze zadaé w tym przypadku wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
prawidlowo wykonanej czgsci umowy (do momentu zlozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia o
odstgpieniu  od umowy), na zasadach okre$lonych w ust. 9 niniejszego  paragrafu.
3. Oprécz kar umownych opisanych w § 18 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy Zamawiajacy z tytulu
niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiazania si¢ z obowiazku
wskazanego w § la ust. 4 i 5 niniejszej umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w ofercie,
Zamawiajagcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczyé dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze
umowy, jak za nienalezyte wykonanie zamdwienia.
4. Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstapi¢ od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie podejmuje czynnosci zmierzajacych do uzyskania wszystkich niezbednych
opracowan i uzgodniefi wymaganych do rozpoczgcia i prowadzenia robét budowlanych, zgodnie z umowg
lub z pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego, albo z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym
mowa w $§ 6 ust. 1 i 4 niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje robét budowlanych zgodnie z umowg lub z pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego lub z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 i 4 niniejszej
umowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od
wezwania Wykonawcy do kontynuowania realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

4) wystapita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy

Prawo Zaméwien Publicznych, lub wystapita konieczno$é dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich
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zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy,

5) dziatanie lub zaniechanie Wykonawcy powoduje opdznienie w realizacji kazdego z elementéw
przedmiotu umowy przekraczajgcego 7 dni,

6) ztozony zostal wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub wszczgeie postgpowania
naprawczego albo likwidacyjnego.

5. O$wiadczenie o odstgpieniu wymaga dla swej skuteczno$ci formy pisemne;j.

6. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy lub jej czesci, Zamawiajacy ma prawo zlozyé
najpozniej do dnia 31 stycznia 2021 roku.

7. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,
z ktorej przyczyny nastgpito odstapienie od umowy,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia — w
terminie do 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zglosi do Zamawiajacego
whniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych,

3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji:

a) robot budowlanych w toku, w terminie do 14 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy. W przypadku
nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci zwigzanych ze sporzadzeniem protokotu inwentaryzacji,
Zamawiajacy  jest uprawniony do  sporzadzenia  takiego  dokumentu  jednostronnie,

b) innych, uzasadnionych kosztow, jakie Wykonawca poniést w zwigzku z przygotowaniem inwestycji,
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy (np. poniesionych oplat na rzecz PKP, wykonania wszystkich
koniecznych opracowan, pozyskania niezbgdnych uzgodnien), do dnia odstgpienia od umowy,
potwierdzonych  zaplaconymi  rachunkami, fakturami Ilub innymi dowodami  wplaty.

4) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie poznie] niz w terminie do 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy materialy niewbudowane, sprzet i urzadzenia przez niego
dostarczone.

8. W przypadku odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztéw, naleznych z tytulu prawidtowo wykonanej czesci
umowy (do momentu ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od umowy). Wykonawcy
zostang zaplacone:

1)wynagrodzenie za roboty budowlane prawidlowo zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy. Postawa do
wyplaty tego wynagrodzenia przez Zamawiajacego bedzie protokdt inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 8
pkt 3) niniejszego paragrafu,
2) inne uzasadnione koszty, jakie Wykonawca ponidst w zwigzku z przygotowaniem inwestycji, stanowigce;j
przedmiot niniejszej umowy, do dnia odstapienia od umowy (np. poniesione oplaty na rzecz PKP, wykonanie
wszystkich koniecznych opracowan, pozyskanie niezbednych uzgodnien). Podstawg zwrotu przez

Zamawiajacego tych kosztow bedzie protokot inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 3) niniejszego



paragrafu.

9. Strony zgodnie postanawiajg, ze po odstgpieniu od umowy w wykonaniu ustawowego i umownego prawa
odstgpienia przepisy art. 395 § 2 i art. 494 kc nie majg zastosowania do wzajemnych rozliczen Stron i strony
nie sg zobowiazane do zwrotu réwnowartosci wzajemnych $wiadczen, co do robot wykonanych prawidtowo
przez  Wykonawcg do  dnia  zlozenia  o$wiadczenia o  odstapieniu  od  umowy.

10. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosei w
terminie do 30 dni od powziecia wiadomoscei o} tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy PZP:

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pafistwo polskie uchybito zobowiazaniom, ktére ciaza
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy
udzielit zamowienia # naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

11. W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,
z ktorej przyczyny nastapifo rozwiazanie umowy,

2) W terminie ustalonym przez strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia — w
terminie do 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy, Wykonawca zglosi do
Zamawiajacego wniosek 0 dokonanie odbioru robot przerwanych,

3) Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protok6t
inwentaryzacji:

a) rob6t budowlanych w toku, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozwiazania umowy. W
przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawcg do czynnosci zwigzanych ze sporzadzeniem protokotu
inwentaryzacji, Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia takiego dokumentu jednostronnie,

b) innych, uzasadnionych kosztéw, jakie Wykonawca poniést w zwigzku z przygotowaniem
inwestycji, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy (np. poniesionych oplat na rzecz PKP, wykonania
wszystkich koniecznych opracowar, pozyskania niezbednych uzgodnier), do dnia rozwigzania umowy,
potwierdzonych zaptaconymi rachunkami, fakturami lub innymi dowodami wplaty. 4) Wykonawca
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie do 14 dni po podpisaniu protokotu inwentaryzacji, usunie z
terenu  budowy materialy niewbudowane, sprzet i urzadzenia przez niego dostarczone.
12. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia lub zwrotu innych uzasadnionych kosztéw, naleznych z tytutu prawidtowo wykonanej czesci
umowy (do momentu zloZenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy) — art. 145b
ustawy PZP. Wykonawcey zostang zaptacone:

1) wynagrodzenie za roboty budowlane prawidlowo zrealizowane do dnia rozwigzania umowy.

Postawg do wyptaty tego wynagrodzenia przez Zamawiajacego bedzie protokét inwentaryzacji, o ktérym
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mowa w ust. 12 pkt 3 niniejszego paragrafu,

2) inne uzasadnione koszty, jakie Wykonawca ponidst w zwigzku z przygotowaniem inwestycji,
stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, do dnia rozwiazania umowy (np. poniesione oplaty na
rzecz PKP, wykonanie wszystkich koniecznych opracowan, pozyskanie niezbgdnych uzgodniefi). Podstawg
zwrotu przez Zamawiajgcego tych kosztow bedzie protokdt inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 3)
niniejszego paragrafu.

§19
MOZLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY

1.Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje sig¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu UMOWY, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z

powodoéw wymienionych w § 3 ust. 3 i ust 4 niniejszej umowy:

2) Zmiany osobowe: a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy ktdrego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 poz
1843 ze zm.) w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, 2ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia;

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(cow) a takze
zmiana podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(céw) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

c)zmiany zakresu prac, ktéore Wykonawca powierzyl podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com), a ktére okre$lone sa w § 4 ust. 2 i 4 umowy,

d)zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie oswiadczyl, ze wykona
zamowienie osobiscie,

€) zmiana osO6b wyznaczonych do nadzorowania robdt, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy;

f) zmiana os6b realizujacych zaméwienie, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 niniejszej umowy, pod

warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania okreslone w SIWZ;
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3) Zmiany materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych  sytuacjach:

a) koniecznodei zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem UmMowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii lub Zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitlo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robst wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego;

¢) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji  projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, odmiennych od opisanych w
dokumentacji projektowej warunkéw gruntowych, geologicznych i wodnych na terenie inwestycji ;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych ~ lub  materiatowych  ze  wzgledu na  zmiany obowigzujagcego  prawa;

f) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4) Pozostale zmiany:

a) zmiana obowigzujacej urzgdowej wysokoéci stawki podatku VAT; dopuszcza sie¢ mozliwosé
sporzgdzenia aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiane wartoéci wynagrodzenia umowy z tego tytuhu;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zmiana
numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) przypadki losowe o charakterze sity wyzszej (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez
wyladowania atmosferyczne, epidemie lub inne czynniki zewnetrzne, zgeny i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg mialty wplyw na treé¢ zawartej umowy i termin realizacji;

e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
/ technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

g) zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
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h) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania
inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

4. Poza okoliczno$ciami wskazanymi powyzej umowa moze zostaé zmieniona w sytuacji
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie
przepisow ustawy Pzp.

5. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

— zinian obowigzujacych przepisdéw prawa wplywajacych na termin i sposdéb wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem
COVID - 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z

2020 r., poz. 374, dalej zwanej: ,,specustawg”) wchodzacych w zycie po dniu zawarcia Umowy,

— przediuzenia przez wladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny

stan wyjgtkowy, ograniczajacy normalny sposob funkcjonowania panstwa,

6. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskujgca zobowiazana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany .
7. Wniosek o zmiange Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

-zakres proponowanej zmiany,

-opis okoliczno$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

-podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe¢ prawng wynikajacg z przepisow Ustawy lub

postanowien Umowy,

-informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie

zmiany Umowy.

8. Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okolicznosci — uprawniajace do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
9. W przypadku zlozenia wniosku o zmian¢ druga Strona moze:
- zaakceptowac wniosek o zmiang,

- wezwaé Strone wnioskujgcg o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych

wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,



- zaproponowa¢ podjgcie negocjacji treéci umowy w zakresie wnioskowane; Zmiany,
- odrzuci¢ wniosek o zmiane.

10. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20
WIERZYTELNOSCI

Wykonawea nie moze przenie$¢ wierzytelnosci naleznych z tytutu umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie oraz dokonaé przelewu lub zawrze¢ umowy poreczenia.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

I. Wszelkie zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody Stron oraz pod rygorem
niewaznosci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu i beda dopuszczalne w granicach unormowania
Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst Jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.
2164 oraz z 2016 i poz. 831, 996 i 1020).

2. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane jak rowniez powotanych w umowie
przepisow prawnych.

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZALACZNIKI:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Ogtoszenie o zamowieniu.

3. Oferta Wykonawcy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Dokumentacja projektowa.

6. Dowdd wplacenia lub ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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ZAMAWIAJACY

z upowaznienia Zarzadu Powiatu Oles$nickiego

/imie i nazwisko, podpis kierownika jednostki/

przy kontrasygnacie, z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego

/imig i nazwisko, podpis Gléwnego Ksiggowego/
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